

صفحة
.../...

كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للإستثمار لسنة 2021

الولاية : سوسة
البلدية : مـسـاكن

المشاريع	سنة أو سنوات الإنجاز (s)Année de réalisation	الكلفة الجملية للمشروع Coût total du projet (1)	الكلفة المحبنة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	رزمة صرف الإعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الإستثماري البلدي 2021			المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي الى 31 ديسمبر 2021 Dépenses ordonnancées du 01-01-2021 au 31-12-2021 (5)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي الى 31 ديسمبر 2021 Dépenses réalisées du 01-01-2021 au 31-12-2021 (6)	مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ إنطلاقه الى غاية 31 ديسمبر 2021 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 Décembre 2021 (7)
				المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2021 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2021 (3)	المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant restant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-((3)+(2))=(4)			

أ-	المشاريع الجديدة	1.835.000	2.305.666	1.720.000	536.764	402.651	402.651	402.651
1-	مشاريع ذات صبغة محلية	1.835.000	2.305.666	1.720.000	536.764	402.651	402.651	402.651
1	تعبيد الطرقات (مساكن)	850.000	1.192.589	750.000	442.589	226.008	226.008	226.008
2	اقتناء معدات النظافة	250.000	329.175	250.000	79.175	0	0	0
3	اقتناء منظومات اعلامية والكثرونية لمتابعة استهلاك الكهرباء	80.000	80.000	80.000				
4	برامج وتجهيزات اعلامية	50.000	29.000	50.000		4.000	4.000	4.000
5	صيانة وتجهيد التنوير العمومي	100.000	34.205	100.000		22.000	22.000	22.000
6	تجهيزات ادارية	35.000	30.000	35.000				
7	تهيئة البناءات الإدارية	75.000	0	75.000				
8	انطلاق تركيز لوحات شمسية لتوليد الطاقة	20.000	20.000	20.000				
9	تنوير الملعب الرقيبي (2+) ملاعب فرعية)	150.000	387.307	150.000		147.253	147.253	147.253
10	اقتناء اراضي	200.000	200.000	200.000				
11	دراسات اخرى	25.000	3.390	10.000	15.000	3.390	3.390	3.390
ب -	مشاريع متواصلة في طور الإنجاز من السنوات الفارطة	5.781.000	5.485.962	3.669.517	1.965.441	2.091.889	2.091.889	2.091.889
1-	مشاريع ذات صبغة محلية	5.781.000	5.485.962	3.669.517	1.965.441	2.091.889	2.091.889	2.091.889
1	تعبيد الطرقات (مساكن)	1.000.000	997.367	1.000.000		901.367	901.367	901.367

2	تعبيد الطرقات (التوسعة)	2020	900,000	1,015,081		900,000		725,881	725,881	725,881
3	تهيئة دار الجمعيات	2020	40,000	81,578		81,578		81,578	81,578	81,578
4	اشغال صيانة وتعمد الطرقات	2020	150,000	101,803		150,000		91,622	91,622	91,622
5	احداث فوهات مياه لإطفاء الحرائق	2020	60,000	20,000		60,000				
6	تهيئة فضاء الحي التجاري	2020	150,000	150,000		150,000				
7	تهيئة المنشآت الرياضية	2020	50,000	14,000	36,000	14,000		14,000		
8	تجميل المدينة	2020	50,000	0	50,000					
9	اقتناء معدات نظافة وطرقات	2020	430,000	362,753	430,000					
10	اقتناء حاويات	2020	300,000	170,913	75,379	95,534		95,534	170,913	
11	تركيز كاميرات مراقبة	2020	20,000	0		20,000				
12	تعبيد الطرقات	2019	1,840,000	1,657,605	1,333,630	323,975		138,199	1,471,829	
13	توفير عمومي	2019	300,000	242,140	212,323	29,817		29,817	242,140	
14	تهيئة المسلخ	2019	100,000	151,000	123,109	27,891		27,891	151,000	
15	تهيئة السوق المركزية (الوحدات الصحية)	2019	150,000	270,000		270,000				
16	احداث وتهيئة مقرات ادارية (دوائر بلدية)	2021	141,000	119,000	102,000	17,000			102,000	
17	توسعة دار الشباب	2018	100,000	132,722	105,000	27,722			105,000	
المجموع العام			7,616,000	7,791,628	1,965,441	5,389,517	536,764	2,494,540	4,459,981	

التاريخ : 14... 14... 2022

رئيس البلدية (أو من ينوبه)
(الإسم واللقب والامضاء والختم)

رئيس البلدية
محمد عليّة

التاريخ : 14... 14... 2022

القاضي البلدي
(الإسم واللقب والامضاء والختم)

الإمضاء : محمد علي شوشان