

## République Tunisienne

### Projet de développement urbain et de gouvernance locale

#### Fiche de suivi trimestriel E&S des points focaux locaux

#### Projets en cours de mise en œuvre

**Commune : Msaken**

**Période (trimestre) :** Troisième trimestre 2024

**a) Mémoire descriptif, explicatif et justification :**

- *Description de l'état global d'avancement de la mise en œuvre des mesures d'atténuation,*
- *Description des résultats obtenus suite à la mise en œuvre des mesures d'atténuation, décrire l'efficacité ou non de ces mesures*
- *Analyse sommaire de la conformité au PGES et/ou CGEAC,*
- *Anomalies identifiées ou décelées lors des travaux ou durant la phase exploitation, nature des mesures prises et des actions correctives engagées durant la période,*
- *Description de l'avancement de la mise en œuvre des mesures correctives antérieures (manquement aux obligations contractuelles ou non conformités identifiés le trimestre précédent)*

*NB : Inclure des exemples et des justificatifs en annexe (Consultants recrutés pour le suivi, assistance technique engagée PV de réception, lettres, PV de réunions de chantier, photos, etc)*

b) Présentation de tous les projets en cours de réalisation ou réalisés pendant la période (trimestre).

| N° | Indication du projet                       | Coût<br>(en mille dinars)             |                                | Schéma de financement                        |                                          |                           | Autres à préciser        | Emplacement<br>(situation du projet) | Phase   |              |
|----|--------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------|--------------|
|    |                                            | Prévu par le PAI<br>(en mille dinars) | Actualisé<br>(en mille dinars) | (en mille dinars)                            |                                          |                           |                          |                                      | Travaux | exploitation |
|    |                                            |                                       |                                | subvention non affectée<br>(en mille dinars) | subvention affectée<br>(en mille dinars) | Prêt<br>(en mille dinars) |                          |                                      |         |              |
| 1  | Eclairage de la Route de ceinture à Msaken | 300                                   | 284                            | 0                                            | 0                                        | 0                         | 284<br>(autofinancement) |                                      |         | X            |
| 2  | Voirie 2022 à MSAKEN                       | 2184                                  | 2134                           | 0                                            | 0                                        | 1273                      | 861<br>(autofinancement) |                                      | X       |              |

c) Suivi de la mise en œuvre des mesures prévu par les EE et des mesures correctives par projet

Phase travaux : NEANT

| N° | Projet | Catégorie |   | Mise en œuvre des PGES et/ou CGEAC en cours des travaux du trimestre en cours |     |                             | Non-efficacité relevée des mesures prévues dans les EE (PGES/CGEAC) et préciser les mesures correctives prises | Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les EE (PGES/CGEAC) à préciser et raisons | Mesures prises en cas de manquement aux obligations contractuelles et actions prises et/ou engagées par la commune |
|----|--------|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |        | B         | C | oui                                                                           | non | Si non préciser les raisons |                                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                                    |

Remise en état des lieux à la fin des travaux : oui / non et préciser si c'est mentionné sur le PV de réception

**Phase exploitation et maintenance**

| N° | Projet                  | Catégorie |   | Mise en œuvre des PGES et/ou CGEAC pour les projets en cours d'exploitation du trimestre en cours |     |                             | Non-efficacité relevée des mesures prévues dans les EE (PGES/CGEAC) et préciser les mesures correctives prises | Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les EE (PGES/CGEAC) à préciser et mentionner les raisons et les actions prises et/ou engagées par la commune |
|----|-------------------------|-----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                         | B         | C | oui                                                                                               | non | Si non préciser les raisons |                                                                                                                |                                                                                                                                                                          |
| 1  | Voirie 2020             |           | X | X                                                                                                 |     |                             | néant                                                                                                          | néant                                                                                                                                                                    |
| 2  | Voirie imadet 2020-2021 |           | X | X                                                                                                 |     |                             | néant                                                                                                          | néant                                                                                                                                                                    |
| 3  | Voirie 2021 Msaken      |           | X | X                                                                                                 |     |                             | néant                                                                                                          | néant                                                                                                                                                                    |

**d) Mécanisme de gestion des plaintes**

**Tableau 3: Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes**

|                                                                                                         |                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom de la commune :Msaken<br>Nom du point focal: jihene chaarana<br>Trimestre: Troisième trimestre 2024 |                                                                                                                                                          |
| Nombre de plaintes enregistrées au cours de la période :                                                | 37                                                                                                                                                       |
| Résumé synthétique du type de plaintes :                                                                | Construction sans autorisation ou non conforme a l'autorisation<br>Pollution- réfection des chaussées- panne d'éclairage public- ralentisseur de vitesse |
| Nombre de plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications) :                                  | 37                                                                                                                                                       |
| Nombre de plaintes non-traitées dans un délai 21 jours (explications) :                                 | 0                                                                                                                                                        |

"Traitée" veut dire étudiée par les services de la CL et ayant eu une réponse

**Tableau4: Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes concernant les projets financés par le PDUGL.**

|                                                                                                       |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Nombre de plaintes portant sur les projets financés par le PDUGL enregistrées au cours de la période: | 0 |
| Résumé synthétique du type de plaintes :                                                              | 0 |
| Nombre de plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications) :                                | 0 |
| Nombre de plaintes non-traitées dans un délai 21 jours (explications):                                | 0 |

"Traitée" veut dire étudiée par les services de la CL et ayant eu une réponse

e) **Récapitulatif :**

- Nombre total de visites réalisées
- Nombre total de non conformités relevées
- Nombre total de nouvelles actions correctives lancées
- Nombre total d'actions correctives clôturées
- Nombre de plaintes reçues
- Nombre de plaintes traitées
- Difficultés rencontrées



Sous Directeur Travaux

*LABIDI Hamadi*

08 NOV 2024



Le Chargé de La Direction  
des Affaires Communales  
Le Secrétaire Général

*Makram CHOUIKH*

f) **Dossiers annexes**

- Dossier photos
- Résultats d'analyses
- PV de réunions

## République Tunisienne

### Projet de développement urbain et de gouvernance locale

#### Fiche de suivi trimestriel E&S des points focaux locaux

|                                   |
|-----------------------------------|
| Projets en cours de mise en œuvre |
|-----------------------------------|

**Commune : Msaken**

**Période (trimestre) :** Troisième trimestre 2024

**a) Mémoire descriptif, explicatif et justification :**

- *Description de l'état global d'avancement de la mise en œuvre des mesures d'atténuation,*
- *Description des résultats obtenus suite à la mise en œuvre des mesures d'atténuation, décrire l'efficacité ou non de ces mesures*
- *Analyse sommaire de la conformité au PGES et/ou CGEAC,*
- *Anomalies identifiées ou décelées lors des travaux ou durant la phase exploitation, nature des mesures prises et des actions correctives engagées durant la période,*
- *Description de l'avancement de la mise en œuvre des mesures correctives antérieures (manquement aux obligations contractuelles ou non conformités identifiés le trimestre précédent)*

*NB : Inclure des exemples et des justificatifs en annexe (Consultants recrutés pour le suivi, assistance technique engagée PV de réception, lettres, PV de réunions de chantier, photos, etc)*

**b) Présentation de tous les projets en cours de réalisation ou réalisés pendant la période (trimestre).**

| N° | Indication du projet                       | Coût<br>(en mille dinars)             |                                | Schéma de financement                        |                                          |                           | Autres à préciser<br>(en mille dinars) | Emplacement<br>(situation du projet) | Phase   |              |
|----|--------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------|--------------|
|    |                                            | Prévu par le PAI<br>(en mille dinars) | Actualisé<br>(en mille dinars) | (en mille dinars)                            |                                          |                           |                                        |                                      | Travaux | exploitation |
|    |                                            |                                       |                                | subvention non affectée<br>(en mille dinars) | subvention affectée<br>(en mille dinars) | Prêt<br>(en mille dinars) |                                        |                                      |         |              |
| 1  | Eclairage de la Route de ceinture à Msaken | 300                                   | 284                            | 0                                            | 0                                        | 0                         | 284<br>(autofinancement)               |                                      |         | X            |
| 2  | Voirie 2022 à MSAKEN                       | 2184                                  | 2134                           | 0                                            | 0                                        | 1273                      | 861<br>(autofinancement)               |                                      | X       |              |

**c) Suivi de la mise en œuvre des mesures prévu par les EE et des mesures correctives par projet**

**Phase travaux : NEANT**

| N° | Projet | Catégorie |   | Mise en œuvre des PGES et/ou CGEAC en cours des travaux du trimestre en cours |     |                             | Non-efficacité relevée des mesures prévues dans les EE (PGES/CGEAC) et préciser les mesures correctives prises | Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les EE (PGES/CGEAC) à préciser et raisons | Mesures prises en cas de manquement aux obligations contractuelles et actions prises et/ou engagées par la commune |
|----|--------|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |        | B         | C | oui                                                                           | non | Si non préciser les raisons |                                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                                    |
|    |        |           |   |                                                                               |     |                             |                                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                                    |

Remise en état des lieux à la fin des travaux : oui / non et préciser si c'est mentionné sur le PV de réception

### Phase exploitation et maintenance

| N° | Projet                  | Catégorie |   | Mise en œuvre des PGES et/ou CGEAC pour les projets en cours d'exploitation du trimestre en cours |     |                             | Non-efficacité relevée des mesures prévues dans les EE (PGES/CGEAC) et préciser les mesures correctives prises | Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les EE (PGES/CGEAC) à préciser et mentionner les raisons et les actions prises et/ou engagées par la commune |
|----|-------------------------|-----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                         | B         | C | oui                                                                                               | non | Si non préciser les raisons |                                                                                                                |                                                                                                                                                                          |
| 1  | Voirie 2020             |           | X | X                                                                                                 |     |                             | néant                                                                                                          | néant                                                                                                                                                                    |
| 2  | Voirie imadet 2020-2021 |           | X | X                                                                                                 |     |                             | néant                                                                                                          | néant                                                                                                                                                                    |
| 3  | Voirie 2021 Msaken      |           | X | X                                                                                                 |     |                             | néant                                                                                                          | néant                                                                                                                                                                    |

#### d) Mécanisme de gestion des plaintes

**Tableau 3: Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes**

|                                                                                                         |                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom de la commune :Msaken<br>Nom du point focal: jihene chaarana<br>Trimestre: Troisième trimestre 2024 |                                                                                                                                                          |
| Nombre de plaintes enregistrées au cours de la période :                                                | 37                                                                                                                                                       |
| Résumé synthétique du type de plaintes :                                                                | Construction sans autorisation ou non conforme a l'autorisation<br>Pollution- réfection des chaussées- panne d'éclairage public- ralentisseur de vitesse |
| Nombre de plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications) :                                  | 37                                                                                                                                                       |
| Nombre de plaintes non-traitées dans un délai 21 jours (explications) :                                 | 0                                                                                                                                                        |

"Traitée" veut dire étudiée par les services de la CL et ayant eu une réponse

**Tableau4: Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes concernant les projets financés par le PDUGL.**

|                                                                                                       |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Nombre de plaintes portant sur les projets financés par le PDUGL enregistrées au cours de la période: | 0 |
| Résumé synthétique du type de plaintes :                                                              | 0 |
| Nombre de plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications) :                                | 0 |
| Nombre de plaintes non-traitées dans un délai 21 jours (explications):                                | 0 |

"Traitée" veut dire étudiée par les services de la CL et ayant eu une réponse

e) **Récapitulatif :**

- Nombre total de visites réalisées
- Nombre total de non conformités relevées
- Nombre total de nouvelles actions correctives lancées
- Nombre total d'actions correctives clôturées
- Nombre de plaintes reçues
- Nombre de plaintes traitées
- Difficultés rencontrées

f) **Dossiers annexes**

- Dossier photos
- Résultats d'analyses
- PV de réunions



Sous Directeur Travaux

*LABIDI Hamadi*

08 NOV 2024



Le Chargé de La Direction  
des Affaires Communales  
Le Secrétaire Général

*Makram CHOUIKH*