



بلدية مراكش

جدول قيادة لمتابعة تنفيذ الصفقات المنجزة

من قبل بلدية مراكش لسنة 2019

ع/ر	اسم المشروع/ أو الخدمة	مرجع الصفقة	تاريخ اشهار الصفقة بالصحافة	التاريخ الأقصى لقبول العروض	تاريخ فتح العروض	التقييم الفني و المالي للعروض	تاريخ المصادقة على اسناد الصفقة من قبل لجنة الصفقات المختصة	تاريخ امضاء الصفقة	تاريخ الإذن بالأشغال/ أو تقديم الخدمة	دفع الأقساط أو الفاتورات				تاريخ التسليم الوقتي	تاريخ التسليم النهائي
										عدد الفاتورة	تاريخ الايداع بمكتب الضبط	تأشيرة الأمر بالصرف على النفقة	تاريخ تأدية النفقة من قبل المحاسب المختص		
01	مشروع تهيئة و تعبيد الطرقات	ع03-دد 2019/	29 جويلية 2019	02 سبتمبر 2019	02 سبتمبر 2019	16 سبتمبر 2019	03 أكتوبر 2019	10/14 2019/		1	13 نوفمبر 2019	25 نوفمبر 2019	26 نوفمبر 2019		
02	مشروع التنوير العمومي (إقتناء تجهيزات)	ع04-دد/ 2019	21 أكتوبر 2019	25 نوفمبر 2019	25 نوفمبر 2019	/11/25 2019	/11/25 2019	-	-	-					
03	إقتناء سيارات إدارية	ع02-دد/ 2019	11 مارس 2019	11 أفريل 2019	11 أفريل 2019	18 أفريل 2019	18 أفريل 2019	23 ماي 2019	23 ماي 2019		07 أوت 2019	19 سبتمبر 2019	08 أكتوبر 2019	08 أوت 2019	

رئيس البلدية

رئيس البلدية
محمد علي

