



جدول قيادة لمتابعة تنفيذ الصفقات المنجزة من قبل بلدية مساكن لسنة 2020

ع/ر	اسم المشروع/ أو الخدمة	مرجع الصفقة	تاريخ اشهار الصفقة بالصحافة	التاريخ الأقصى لقبول العروض	تاريخ فتح العروض	التقييم الفني و المالي للعروض	تاريخ المصادقة على اسناد الصفقة من قبل لجنة الصفقات المختصة	تاريخ امضاء الصفقة	تاريخ الإن بالأشغال/ أو تقديم الخدمة	عدد الفاتورة	تاريخ الاداع بمكتب الضبط	تأشيرة الأمر بالصرف على النفقة	تاريخ تأدية النفقة من قبل المحاسب المختص	تاريخ التسليم الوقتي	تاريخ التسليم النهائي
01	مشروع تهيئة و تعبيد الطرق	ع2020/13 عدد	21 نوفمبر 2020	29 ديسمبر 2020	29 ديسمبر 2020	26 جانفي 2021	04 فيفري 2021	01 مارس 2021	13 أفريل 2021	-	-	-	-		
02	مشروع تعبيد الطرق بالمعدات	ع2021/06 عدد	09 أفريل 2021	10 ماي 2021	10 ماي 2021	19 ماي 2021	10 جوان 2021	26 جويلية 2021	21 أوت 2021	-					
03	إقتناء معدات نظافة (4 أقساط)	ع2020/03 عدد	06 جوان 2020	13 جويلية 2020	13 جويلية 2020	28 جويلية 2020	27 أوت 2020	2020/12/14	01/02 2021	-	-	-	-		
								2020/12/22	12/25 2020						
04	إقتناء حاويات	وقع تحيين الإعتمادات المخصصة للمشروع في حدود 160.000 د .													

رئيس البلدية
محمد علية