



جدول قيادة لمتابعة تنفيذ الصفقات المنجزة

من قبل بلدية مساكن لسنة 2021

ع / ر	اسم المشروع / أو الخدمة	مرجع الصفقة	تاريخ اشهار الصفقة بالصحافة	التاريخ الأقصى لقبول العروض	تاريخ فتح العروض	التقييم الفني و المالي للعروض	تاريخ المصادقة على اسناد الصفقة من قبل لجنة الصفقات المختصة	تاريخ امضاء الصفقة	تاريخ الإذن بالأشغال / أو تقديم الخدمة	عدد الفاتورة	تاريخ الإيداع بمكتب الضبط	تأشير الأمر بالصرف على النفقة	تاريخ تأدية النفقة من المحاسب المختص	تاريخ التسليم النهائي
1	مشروع تهيئة و تعبيد الطرقات	ع09 / 2021	22 أبريل 2021	25 جوان 2021	25 جوان 2021	23 أوت 2021	7 أكتوبر 2021	14 أكتوبر 2021	05 نوفمبر 2021	1	-12-03 2021	-12-10 2021	-12-21 2021	
2	مشروع تنوير ملعب الرقبي	ع08 / 2021	22 ماي 2021	23 جوان 2021	23 جوان 2021	07 أوت 2021	04 أكتوبر 2021	26 أكتوبر 2021	26 أكتوبر 2021	2	-12-14 2021	-12-16 2021	-12-28 2021	
3	إفتناء معدات نظافة	ع03 / 2021	16 فيفري 2021	23 مارس 2021	23 مارس 2021	31 مارس 2021	19 أوت 2021	24 أوت 2021	03 سبتمبر 2021					
	(*) عدد 02 شاحنة قالبة 3,5 طن	ع03 / 2021	16 فيفري 2021	23 مارس 2021	23 مارس 2021	31 مارس 2021	10 فيفري 2022	01 مارس 2022	28 مارس 2022					

(*) تم إعلان طلب العروض للمرة الأولى بتاريخ 2021-02-16 ولم يكن مثمرا فتمت إعادته للمرة الثانية بتاريخ 2021-8-24 تحت ع2021/12

وحيث لم يرد أي عرض بسبب إشكال في منظومة tunepts فاضطرت البلدية لإعادته للمرة الثالثة تحت ع2021/15 بتاريخ 2021-10-02

رئيس البلدية
محمد علي

